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OGGETTO: Manutenzione del Sistema di Rete Dati della Citta Giudiziaria di Roma.

Interruzione del servizio dalle ore 9 del 27 febbraio *25.

Al Sig. Presidente della sezione Gip

Al Sig. Presidente Aggiunto della sezione Gip
Ai Sigg. Presidenti delle sezioni penali

Al Sigg. Magistrati delle sezioni penali

Al Sig. Presidente Delegato per Pinformatica
Ai Magrif del settore penale

Al Sig. Dirigente Amministrativo
Loro Sedi

Al’Otdine degli Avvocati di Roma

Alla Camera penale di Roma

Di seguito alla nota prot.n. 1961 int del 7 febbraio u.s. relativa all’oggetto si trasmette,

per opportuna conoscenza, la nota del CISIA di Roma inviataci con pec prot.n. 6076.U datata

17.2.2025.

Come nella stessa indicato, le interruzioni di servizio saranno limitate secondo il

cronoprogramma allegato a partire dalle ore 9 sino al test finale delle 11.30.

Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinatio

Lorenzo Pontecorz/(
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Al signor Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

Al signor Procuratore della Procura della Repubblica di Roma
Ai signori RID del Distretto di Roma

Al responsabile dei servizi di Assistenza Tecnica

- Al responsabile dei servizi di dematerializzazione in outsourcing

OGGETTO: Manutenzione del Sistema di Rete Dati della Citta Giudiziaria di Roma.

Come concordato per le vie brevi con gli UUGG in indirizzo, si comunica che, per urgenti ed
improcrastinabili attivita di manutenzione evolutiva al sistema in oggetto, le comunicazioni
telematiche potranno subire limitare interruzioni di servizio dalle ore 9:00 del prossimo giovedi 27

Jfebbraio 2025 e fino al termine dei lavori secondo I'allegato cronoprogramma.

Si raccomanda di dare preventivo avviso a tutti gli utenti interessati.

Roma, 17 febbraio 2025
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Cronoprogramma per lo Switch Off del Centro Stella HP 8212ZL (J9091A) di Giovedi 27 febbraio 2025

1. Controlli preliminari con backup della configurazione del HP 8212ZL (19091A);
Dalle ore 8:00 - Tempo previsto: 1 ora con sistemi in produzione.

2. Configurazione del Nuovo CS (NCS) con i parametri funzionali del Vecchio CS (VCS) (Gateway, VLAN, etc);
Dalle ore 9:00 - Tempo previsto: 1 ora con FERMO della Rete Dati.
[Attivita in presenza, Porta Console, Implementare su NCS la configurazione del VCS, dettaglio Porte FO e Rame]

3. Spegnimento VCS ed attestazione FIREWALL su NCS;
Dalle ore 10:00 - Tempo previsto: 10 minuti con FERMO della Rete Dati.
[Collegamento Firewall dalle porte E1 e F1 di VCS alle Porte x e x1 del NCS)

4. Migrazione RACK 12 su NCS e Test funzionalita (in caso negativo ROLLBACK);
Dalle 10:10 - Tempo previsto: 5 minuti con FERMO della Rete Dati.
[Scollegamento GBIC da VCS e collegamento al NCS, test funzionalita]

5. Migrazione dei restanti RACK secondo seguente schema:
Dalle 10:15 - Tempo previsto: 2 minuti a Rack con FERMO della Rete Dati.
[Scollegamento GBIC da VCS e collegamento al NCS, test funzionalita, RIPRISTINO OPERATIVITA]

s T Porta Porta

N. | Ora | Armadio di Distribuzione Rack VeS . NCS oK
1 | 10:15 | Container Procura Rack A

2 | 10:17 | Edificio A Piano Terra Rack 24
3 ] 10:19 | Edificio A Piano Terra : Rack 23
4 | 10:21 | Edificio A Piano 1° Rack 25
5 | 10:23 | Edificio A Piano 2° Rack 26
6 | 10:25 | Edificio B Piano Terra Rack 13
7 | 10:27 | Edificio B Piano 1° Rack 14
8 | 10:29 | Edificio B Piano 1° Rack 15
9 [ 10:31 | Edificio C Piano Terra Rack CICE
10 | 10:33 | Edificio C Piano Terra Rack AVVTI
11 | 10:35 | Edificio C Piano 1° Rack 4
12 | 10:37 | Edificio C Piano 1° Rack 5
13 | 10:39 | Edificio Casellario Rack 22
14 | 10:41 | Edificio A Piano 6° Rack 30
15 | 10:43 | Edificio A Piano 5° Rack 29
16 | 10:45 | Edificio A Piano 4° Rack 28
17 | 10:47 | Edificio A Piano 3° Rack 27
18 | 10:49 | Edificio A Piano Interrato Rack SST
19 | 10:51 | Edificio A Aula Rotonda Rack 31
20 | 10:53 | Edificio B Piano 2° Rack 16
21 | 10:55 | Edificio B Piano 2° Rack 17
22 | 10:57 | Edificio B Piano 3° Rack 18
23 | 10:59 | Edificio B Piano 3° Rack 19
24 | 11:01 | Edificio B Piano 4° Rack 20
25 | 11:03 | Edificio B Piano 4° Rack 21
26 | 11:05 | Edificio C Piano Interrato Rack Server
27 } 11:07 | Edificio C Piano Interrato Rack T51
28 | 11:09 | Edificio C Piano Terra Rack 1
29 | 11:11 | Edificio C Piano Terra Rack 2
30 | 11:13 | Edificio C Piano 2° Rack 6
31 | 11:15 | Edificio C Piano 2° Rack 7
32 { 11:17 | Edificio C Piano 3° Rack 8
33 | 11:19 | Edificio C Piano 3° Rack 9
34 | 11:21 | Edificio C Piano 4° Rack 10
35 | 11:23 | Edificio C Piano 4° Rack 11
36 | 11:25 | Container Tribunale Rack B
37 [ 11:27 | Container Misto Rack C

[Collegamento Firewall dalle porte £23 e F23 di VCS alle Porte x e x del NCS per LAN DDA]
6. Test complessivo e FINE LAVORI;

Dalle 11:24 - Tempo previsto: 10 minuti
[Test connettivita applicativa con DC Roma Balduina, CGFW e CNOC])

Cronoprogramma Lavori Centro Stella — Fulvio R. Duri e Roberto Foti
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